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Espigão Alto do Iguaçu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº: 210/2024/PMEAI.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA–EPP.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM 4,0573763443% O VALOR TOTAL GLOBAL DO 
CONTRATO Nº 210/2024/PMEAI, FIRMADO EM 12 DE SETEMBRO DE 2024, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO VILA 
RICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, CONFORME 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2024/PMEAI, REFERENTE A AUMENTO DE META 
FÍSICA (REPROGRAMAÇÃO), AUMENTANDO EM MAIS R$ 273.985,79 (DUZENTOS 
E SETENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA 
E NOVE CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DE SEREM SERVIÇOS 
ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO PLANILHADOS NO PROJETO 
INICIAL. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA, DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 12 DE SETEMBRO DE 2024, 
DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/21, EM SEU ARTIGO 124, INCISO I, LETRA “B” C/C 
ARTIGO 125 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO PEDIDO DA EMPRESA, PARECER 
TÉCNICO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 24/07/2026.
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